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Opinnäytetyön aihe oli verrata kappale tavarasta tehdyn omakotitalon ja 
elementtitalopaketin hintaa ja rakentamisen aikataulua. Aiheen valintaa vaikutti 
se, että näiden rakennustapojen hinta ja aikatauluerot ovat monesti keskustelun 
aiheena. Valintaan vaikutti myös elementtitalojen suuri menekki nykypäivänä ja 
kappaletavarasta tehtyjen talojen rakentamisen lasku. 
 
Elementtitalopaketin hinta saatiin paikalliselta elementtitalotehtaalta ja 
kappaletavarasta tehdyn talon hinta laskettiin rautakauppahintojen mukaan. 
Työmenekit laskettiin pääasiassa RATU-kortiston mukaan, mutta niissä 
sovellettiin omaan työkokemusta. 
 
Rakennustapojen kustannuserot materiaalien ja työn suhteen olivat laskennan 
jälkeen pienet, mutta edullisemmaksi vaihtoehdoksi osoittautui 
kappaletavarasta tehty omakotitalo. Aikataulullisesti kappaletavarasta tehdyn 
talon rakentaminen kuitenkin kestää selvästi kauemmin. Se kumpi 
rakennustyyppi on parempi, riippuu täysin ihmisestä, jolle taloa rakennetaan. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön aiheeksi valittiin elementtitalopaketin ja kappaletavarasta tehdyn 
omakotitalon rakentamisen vertailun. Päätavoitteena on verrata 
rakennuskustannuksia ja aikataulua. Aiheen valintaan vaikutti oma kiinnostus 
asiaa kohtaan ja halu selvittää onko rakennuskustannuksissa suuria eroja. Työn 
aiheen valintaan vaikutti myös elementtitalojen nykypäivän suuri menekki ja 
kappaletavarasta tehtyjen talojen rakentamisen hiipuminen. 
Työssä laskettiin omakotitalon materiaali- ja työmenekkimäärät sekä näille 
hinnat. Nämä esitetään taulukkona selventämisen vuoksi. Kunkin työvaiheen 
alussa kerrotaan pääpiirteet kustakin työvaiheesta, mutta tarkempiin 
yksityiskohtiin ei syvennytä. 
Elementtitalopaketin hinta saadaan paikalliselta elementtitehtaalta ja siitä 
puuttuvat työt lasketaan itse siihen mukaan, jolloin saadaa lopullinen hinta 
paketille. Lopuksi eri rakennustapoja vertaillaan hinnan ja aikataulun pohjalta 
sekä pohditaan näiden rakennustapojen eroja. 
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2 TOIMENPITEET ENNEN OMAKOTITALON 
RAKENNUSVAIHEEN ALOITUSTA 
Ennen rakennusprojektiin ryhtymistä on hyvä selvittää, mitä 
viranomaisvaatimuksia tarvitaan, ennen kuin voi aloittaa rakentamisen. Tässä 
työssä rakennuspaikaksi on valittu Kaustisen kunta, joten lupien, tonttien 
hintojen ja muiden asioiden suhteen meneteltäisiin tämän kunnan laatimien 
sääntöjen mukaan. Työssä ei kuitenkaan oteta huomioon tontin tai muiden 
lupien edellyttämiä toimia tai hintoja. Näiden asioiden ja töiden lisähinta tulisi 
siis huomioida loppusummassa. Alla on kuitenkin kerrottu kyseisistä asioista ja 
luvista. 
2.1 Asiakirjat ja luvat 
Ensimmäinen tärkeä asiakirja on rakennusluvan hakeminen kunnalta. Ennen 
sen täyttämistä kannattaa kuitenkin olla yhteydessä kunnan 
rakennusvalvontaan. Rakennuslupahakemukseen liitetään myös muita 
asiakirjoja. Niitä ovat tilanomistusasiakirja, joka voi olla todistus lainhuudosta tai 
kopio kauppakirjasta. Rakennuspiirustukset toimitetaan kahtena kappaleena, 
jotka on vahvistanut allekirjoitusellaan riittävästi koulutusta ja kokemusta omaa 
suunnittelija. Asemapiirustus tulee olla 1:500-mittakaavassa sekä pohja-, 
julkisivu- ja leikkauspiirustus 1:50- tai 1:100-mittakaavassa. (1.) 
Muita asiakirjoja ovat rakennushankeilmoitus, selvitys naapureiden 
kuulemisesta sekä ilmoitukset vastaavasta työnjohtajasta rakennustyömaalle 
sekä vastaavasta työnjohtajasta kiinteistön vesi- ja viemäriasennustöihin. 
Molemmilla työnjohtajilla tulee olla riittävät pätevyydet työhön. Lisäksi tarvitaan 
energiatodistus, paloselvitys sekä rakennushankkeen pääsuunnittelijan 
sitoumus ja selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista. (1.) 
2.2 Lausunnot  ja muut tarvittavat luvat 
Talon rakentamiseen tarvitaan myös muitakin lausuntoja ja lupia. Niihin 
kuuluuvat muun muassa sähkölaitoksen lausunto, tieliittymälupa, joka 
edellytetään liityttäessä yleiselle tielle kaava-alueen ulkopuolella, sekä 
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ympäristölupa. Rakennuksen jätevesien käsittelystä ja puhdistuksesta tulee olla 
myös ilmoitus/selvitys. Siihen on liitettävä ympäristökartta (1:10000), 
asemapiirros (1:500) ja riittävä selvitys puhdistuslaitteen rakenteista 
(laitevalmistaja, laitetyyppi tai rakennepiirustukset) ja rakentamisesta (tehdään/ 
kootaan itse, ostetaan asennettuna, urakoitsija). Myös hakemus 
vesihuoltolaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä on täytettävä. Liitteeksi 
laitetaan asemapiirustus sekä pohjakuva, josta selviää tulevan vesimittarin 
sijainti kiinteistössä. (1.) 
2.3 Valvonta ja tarkastukset 
Omakotitaloa rakennettaessa työmaalle tarvitaan työmaan vastaava 
työnjohtaja, joka huolehtii, että rakentamisessa asiat tehdään oikein ja oikeassa 
järjestyksessä. Vastaavan työnjohtajan palkkaa omakotitaloa rakentava henkilö. 
Kunnan puolesta valvontaa hoitaa kunnan oma virkamies. Hän suorittaa 
tarvittavat katselmukset ja tarkastukset tietyissä työvaiheissa. Alla on lueteltu 
tarvittavat kokoukset ja katselmukset: 
• aloituskokous 
• perustuskatselmus 
• rakennekatselmus 
• hormikatselmus 
• lvi-katselmus 
• käyttöönottokatselmus 
• loppukatselmus. ( 2 .) 
2.4 Mahdolliset tavaran tilaukset 
Rakennusprojektin suunnitteluvaiheessa tai pikemmin heti sen jälkeen, kun 
lopulliset rakennuspiirustukset ovat valmiit, kannattaa ottaa huomioon 
ikkunoiden ja ovien tilaukset. Näiden tilaaminen ja tulo voi kestää hyvinkin kaksi 
tai kolme kuukautta,  joten ajoissa tilaaminen kannattaa. 
Kattomateriaalin tilaaminen kannattaa suorittaa ajoissa, jotta katto saadaan 
mahdollisemman nopeasti paikalleen. Kalusteiden sekä muiden 
mittatilaustuotteiden tilaaminen hyvissä ajoin on myös tärkeää. 
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3 TALON RAKENTAMINEN 
Kappaletavarasta tehtävä omakotitalo on tarkoitus rakentaa kahden 
kirvesmiehen työpanosta käyttäen. Nämä työmiehet palkkaa taloa rakentava 
henkilö. LVIS-työmenekit ja materiaalimenekit mainitaan vain suurpiirteisesti. 
Rakennettavan talon piirustukset löytyvät työn lopusta (liite 1). 
3.1 Rakentamisvaiheet 
Eri työvaiheet selostetaan pääpiirteittäin. Jokaisen selostuksen jälkeen on 
laskettuna siihen työvaiheeseen menevä materiaalimenekki ja työmenekki. 
Todelliset työvaiheet eivät mene samassa järjestyksessä kuin seuraavissa 
luvuissa, vaan niitä joudutaan yhdistelemään, jotta saadaan järkevä ja 
mahdollisimman nopea työjärjestys. 
3.1.1 Perustustyöt 
Tässä kohteessa tontti on raivattu jo valmiiksi pois puustosta. Maarakennustyöt 
aloitetaan mittaamalla talon paikka rakennustarkastajan antamien nurkka- ja 
korkopisteiden mukaan. Talon kohdalta sekä reunustoilta poistetaan pintamaa 
noin 60 cm:n syvyydeltä ja anturoiden kohdalta noin 80 cm:n syvyydeltä. 
Pintamaan poistossa on syytä varoa liian syvälle kaivamista, koska turha maan 
muokkaaminen heikentää pohjamaan tiiveyttä. Pintamaan poiston jälkeen 
tasoitetaan ja tiivistetään kapillaarisora pohjalle noin 25 cm:n vahvuisena 
kerroksena. Kapillaarisorana käytetään 16 - 32 mm soraa. Tällä ehkäistään 
kosteuden nousu maasta perustuksiin. 
Kapillaarikerroksen päälle laitetaan suodatinkangas, jonka tarkoitus on ehkäistä 
maamassojen sekoittuminen, mutta se päästä kosteuden läpi. Rakennuksen 
keskelle, kankaan päälle, voidaan koneella siirtää suurin osa täyttöhiekasta 
ennen anturan ja sokkelin tekoa - ei kuitenkaan niin paljon, että se haittaa 
niiden tekoa. 
Anturamuotit tehdään raakalaudasta ja asennetaan sekä tuetaan talon 
piirrusten mukaisesti paikalleen. Apuna voidaan käyttää linjalankoja tai laseria. 
Anturamuotit tulee myös asentaa oikeaa korkoon, jotta sokkelin tekoa olisi 
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helpompaa. Kuvassa 1 näkyy kuva anturatöistä.  Anturassa käytetään neljää 10 
mm:n harjaterästä, jotka asennetaan kiinni hakasrautoihin, joita on 40 cm:n 
välein. Rautojen asennuksessa tulee muista riittävät etäisyydet betonin 
pinnoista.  
 
KUVA 1. Viitteellinen perustuskuva (3) 
Sokkeli muurataan 200 mm:n kevytsoraharkoista ohutsaumamuurauksella, 
minkä mahdollistavat uudentyyppiset harkot. Harkkokerroksia tulee viisi. 
Jokaiseen harkkoväliin tulee raudoitus eli 8 mm:n harjateräs. Sokkelin ylempiin 
harkkokerroksiin asennetaan myös raudat pystysuunnassa noin 10 cm 
ylemmäs kuin ylin harkkokerros. Näitä rautoja tulisi asentaa 1,2 m:n välein. 
Tämä sen takia, että alajuoksu saadaan kiinnitettyä sokkeliin 
kunnolla.Ylimääräiseksi jääneellä muurauslaastilla voidaan pyöristää muurin 
ulkopuolella oleva anturan ja sokkelin kulma, jotta vesi ohjautuisi paremmin pois 
sokkelista. 
Sokkelin muurauksen jälkeen annetaan sen kuivua kunnolla, ennen kuin 
aloitetaan sisäpuolen hiekan tiivistäminen ja alajuoksun kiinnitys. Sokkelin 
ulkopuolelle voidaan tässä vaiheessa asentaa salaojaputket ja kaivot sekä 
sadevesiputket ja kaivot. Putkien asennukseen jälkeen voidaan vierus tasoittaa 
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hiekalla anturan yläpintaan asti. Patolevy voidaan asentaa tässä vaiheessa 
kiinni sokkeliin anturan tasalta tulevaan maapinnan tasoon. 
Tässä vaiheessa voidaan asentaa myös routasuojaus eli 10 cm:n vahvuudelta 
xps-eristettä. Se asennetaan mahdollisimman tasaiselle pohjalle vasten 
sokkelia kallistamalla maapohja ulospäin rakennuksesta. Eristeen päälle 
laitetaan noin 10 cm:n kerros hiekkaa ja sokkelin pinnasta 20 cm:n levyisenä 
kerroksena ulos päin maanpinnan tasalle asti. Loput ulkopuolen täyttöstä 
tehdään perusmaalla sekä ruokamullalla. 
Sisäpuolen täyttö sekä tiivistys tehdään seuraaksi. Tiivistyksen edetessä 
tehdään myös tarvittavat putkivedot viemäreille sekä vedelle ja sähköille. 
Tiivistyksessä käytetään noin 150 kg:n tärylevyä. Myös vettä käytetään apuna. 
Kun hiekan taso on saavuttanut halutun korkopisteen, asennetaan rakennuksen 
sisäpuolen eps-lattiaeristeet. Lattiaan tulee 15 cm:n kerros eristettä joka 
paikkaan sekä reunoille lisäksi metrin leveydeltä ulkoseinästä 20 cm. Eristyksen 
valmistuttua voidaan sen päälle asennella painoja,  jotta eristeet pysyvät 
paikoillaan paremmin. Sokkelin päälle asennetaan seuraavaksi 
sokkelikaista/huopa ja sen päälle alajuoksu. Alajuoksuna käytetään 
painekyllästettyä puuta. Puuhun tehdään reiät sokkelissa oleville harjateräksille 
ja alajuoksua laitetaan paikoilleen ja lyödään puun läpi tulleet raudat nurin puuta 
vasten. Sokkelin ulkopuolen pinnoitus voidaan tehdä tämän jälkeen 
kivirouheella. 
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Taulukossa 1 on laskettu perustuksiin käytettävät materiaalit ja niiden 
kustannukset. Hinnoissa on huomioitu 24 % arvonlisävero. 
 
TAULUKKO 1. Materiaalimenekit perustuksissa 
 
 
 
 
 
 
 
Materiaali Leveys m Pituus m Korkeus m jm m2 m3 kg kpl/yks. €/yks. Hukka % Yhteensä € 
Kapillaarisora 16-32mm 9,7 17 0,25 55 87,26 8,8 1,05 768
Suodatinkangas 9,7 17 177,4 0,47 83
Hiekka (sisätäyttö) 7,85 15,05 0,6 87 137,6 2,48 1,05 341
Hiekka (ulkotäyttö) 1 59,4 0,5 37 57,67 2,48 1,05 143
Raakalauta 22x100 55,6 303 0,49 1,1 148
Lankku 47x100 55 0,97 1,1 53
Galv.naula 2.7x75 10 2,99 30
Mustanaula 2.5x60 10 1,89 19
Harjateräs 10mm 56,6 261 44 4,15 1,05 181
Harjateräs 8mm 1,4 182 30 2,69 1,05 82
Sidoslangat 5 3,19 16
Betoni 0,6 55,6 0,2 7,356 100 1,05 736
Salaojaputki 100mm 65 68,25 1,25 1,05 85
Salaojatarkastuskaivo 4 41,5 166
Perusvesikaivo 1 315 315
Sadevesiputki 110mm 47 47 9 16,5 1,1 142
Sadevesikaivo 5 15,9 80
Kevytsoraharkko norm. 54,5 515 1133 2,41 1,1 2731
Kevytsoraharkko kulma 30 66 2,69 1,1 178
Harjateräs 8mm 54,5 191,5 31,917 2,69 1,05 90
Muurauslaasti 695 278 141 141
Patolevy 54,5 2 49,5 99
Rouhepinnoituslaasti 54,5 0,4 21,8 5,95 17 101
Kivirouhe 54,5 0,4 21,8 2,9 12,9 38
Routaeriste xps (ulos) 1 64,2 128,4 19 37,4 1,05 694
Lämmöneriste eps (sisä) 53,2 1,2 540 47 37,7 1,05 1780
Huopa (alajuok. alle) 0,2 54,5 5 7,99 44
Pilarikenkä 6 9,35 56,1
Alajuoksu 48x198 paine.kyl 54,5 59,95 4,4 1,1 263,78
yhteensä €: 9603 alv. 24%
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Seuraavassa taulukossa 2 tth tarkoittaa työntekijätuntia yhtä työntekijää kohden 
sekä TL3-kerroin aikaa, jossa huomioidaan kaikki mahdolliset tauot ja 
viivästykset. Lopullinen työvaiheaika on T4-aika. 
TAULUKKO 2. Työmenekit perustustöissä 
 
 
3.1.2 Runko- ja rakennuksen ulkopuoliset työt 
Runkotyöt aloitetaan mittaamalla ja piirtämällä runkotolppien paikat 
alajuoksuun. Tolppien paikkoihin vaikuttavat ikkunoiden ja ovien sijainti.  
Seuraavaksi mitoitetaan pystytolppien pituus piirustuksista, eli tolpan 
pituudessa pitää huomioida ylä- ja alajuoksun paksuus. Tämän jälkeen tolppia 
voidaan alkaa katkoa määrämittoihin sekä loveta yläpäät tolpista yläjuoksuja 
varten. 
Tolppien asennus aloitetaan nurkista, jolloin nurkan eri suuntiin lähtevien 
seinien ensimmäiset tolpat naulataan jo maassa toisiinsa siten, että 
myöhemmin kipsilevyn saa kiinni sisäpuolella tolppaan. Nurkkatolpat naulataan 
konenauloilla alajuoksuun ja revataan laudoilla pystysuoraan. Tässä vaiheessa 
voidaan ottaa noin neljän metrin mittainen lauta ja sijoittaa se alajouksun 
viereen siten, että toisen pään saa kiinni nurkkatolppaan. Lautaan piirretään 
tolppamerkit, jotka on aikaisemmin piirretty alajuoksuun. Seuraava tolppa 
Työvaihe Työmäärä  Yksikkö tth yks. Työmenekki/h hlö/kone Suoritemäärän vaikutus TL3 Työvaiheaika T4
Mittaus ja merkintä 241,5 m2 0,004 m2 1,0 1 1 1,1 1,1
Pohjan kaivuu 193,2 m3 0,007 kone-h/m3ktr 1,4 1 1 1,1 1,5
Kapillaarisoran täyttö ja tiivistys 44,3 m3 0,126 tth+ kone-h/m3rtr 5,6 2 1 1,1 6,1
Suodatin kankaan asennus 177,4 m2 0,004 tth / m2 0,7 2 1 1,1 0,8
Anturan lautamuottityö 22,2 m2 0,46  tth/muotti-m² 10,2 2 1,05 1,1 11,8
Antura muottien purku 22,2 m2 0,15 tth/muotti-m² 3,3 2 1,05 1,1 3,8
Raudoitus 8mm+10mm 234 kg 10,7 tth/1000 kg 2,5 2 1,1 1,1 3,0
Anturan betonointi pumpulla 8,1 m3 0,29 tth/m3 2,3 2 1,15 1,1 3,0
Sokkelin muuraus (ohutsauma) 55,6 m2 0,5 tth/m2 27,8 2 1 1,1 30,6
Patolevyn asennus 22,24 m2 0,1 tth/m2 2 2 1,1 1,1 2,7
Salaojaputken/kaivojen asennus 68 m 0,1 tth/m 6,8 2 1 1,1 3,7
Sadevesiputkien ja kaivojen asennus 47 m 0,1 tth/m 4,7 2 1 1,1 2,6
Alajuoksun asennus 205,42 m2 0,025 tth/seinä m2 5,1 2 1 1,1 5,6
Eristelevyjen asennus 251,1 m2 0,14 tth/m2 35,2 2 1 1 35,2
Sokkelin pinnoitus 22,2 m2 0,24 tth/m2 5,3 2 1 1,1 5,9
Alapohjan alustäyttö ja tiivistys 70,9 m3 0,122 tth+kone-h/m3rtr 8,6 2 1 1,1 9,5
Perusmuurin vierustäyttö ja tiivistys 29,7 m3 0,116 tth / m3rtr 3,4 2 1 1,1 3,8
Yhteensä h: 131
Työvuoroa tv: 16
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pystytetään noin neljän metrin päähän nurkasta paikkaan, joka on merkkijaon 
kohdalla. Tähän tolppaan kiinnitetään lauta, jossa on merkit tolppajaolle, ja 
toinen pää kiinnitetään nurkkatolppaan. Nyt voidaan tolppia alkaa latoa 
paikalleen merkkien kohdalle. Kun talon pystyrunkoa on tehty noin viisi metriä, 
revataan se pystysuoraan lankkuja apuna käyttäen. Lankut tuetaan joko 
maahan löytyihin tolppiin tai raskaisiin painoihin. Näin jatketaan, kunnes kaikki 
pystytolpat on asennettu paikoilleen. 
Yläjuoksujen laitto aloitetaan nurkasta ja edetään tasaisesti kiertäen koko 
rakennus. Apuna käytetään siirrettäviä rakennustelineitä. Kun kaikki yläjuoksut 
on asennettu paikoilleen, voidaan vielä tarkistaa passilla, linjalangalla sekä 
mittaamalla, että seinät pystysuorassa sekä linjassa toisiinsa nähden. On 
tärkeää, että rakennus on yhtä leveä ylhäältä kuin alhaalta, koska monesti 
ristikot tilataan jo hyvissä ajoin piirrusten mukaan. Kuvassa 2 näkyy 
runkotyövaihe. 
 
KUVA 2. Viitteellinen kuva puurungosta ( 4 ) 
Oikeaa rakennusjärjestystä noudattaen tässä vaiheessa asennetaan 
seuraavaksi kattoristikot ja vähintään aluskate ja ruoteet, ennen kuin aloitetaan 
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seinien levytys ja eristys. Mutta kun tässä vaiheessa on kyse runkotöistä, 
seuraavaksi selostetaan loput seinärungon työt. 
Puurungon valmistuttua asennetaan ulkoseiniin tuulensuojavilla ulkopuolelle 
talon runkoa. Se on 30 mm paksu kovavilla, jonka pinnassa on 
tuulensuojapaperi, joka läpäisee kumminkin sisältä tulevaa kosteutta. Villat 
asennetaan paikoilleen niin, että saumat tulisivat mahdollimman monesti 
runkotolpan kohdalle ja saumoja tulisi mahdollisimman vähän. Villan kiinnitys 
tapahtuu käyttäen apuna 25 mm:n tuuletusvälilautaa. Lauta ammutaan kiinni 
pitkillä 90 mm:n pyssynauloilla, jolloin se pitää myös villan paikallaan. 
Mahdolliset saumat, jotka jäävät näkyviin, teipataan siihen tarkoitetulla teipillä. 
Tuulensuojavilla ulotetaan ylhäällä noin 10 cm:n päähän aluskatteesta. 
Kun kaikki tuulensuojalevyt ja tuuletusvälilaudat on asennettu, voidaan aloittaa 
sisäpuolen lämmöneristys. Tässä vaiheessa yleensä sähkö- ja LVI-asentajat 
käyvät vetämässä johtoja ja putkia seiniin valmiiksi. Samalla on hyvä myös 
tarkistaa, tarvitaanko seiniin jossakin kohdin kalustotukia, esimerkiksi keittiön 
seiniin kaappien kiinnitystä varten. 
Seinärungon paksuus on 200 mm, jolloin seinään asennetaan ensin 150 mm 
paksu eristevilla ja sen päälle 50 mm:n villa, jolloin saadaan saumat limittymään 
eri kohdille. Villat leikotaan paikoilleen siten, että ne ovat hiukan tiukat 
paikkoihinsa, jotta saavutetaan mahdollisimman hyvä tiiveys. Villojen 
asennuksessa on hyvä huomioida, että villoja ei tukita paikoilleen, vaan että ne 
asettuisivat paikoilleen mahdollisimman hyvin ja tasaisesti.  
Kun villat on saatu paikoilleen, asennetaan ikkunat ja ovet paikoilleen. Näiden 
laitossa tulee huomioida, että rungon ja ikkunan väliin jää riittävä eristysväli 
tasaisesti joka puolelle ikkunaa tai ovea. Ikkunoiden ja ovien on tultava 
pystysuoraan ja ristimitan täsmättävä. Ikkunat ja ovet kiinnitetään kiiloja apuna 
käyttäen ruuveilla runkotolppiin. Rungon ja karmin väli eristetään 
uretaanivaahdolla sisäpinnasta ja ulkopuolelta tilkitään villalla. Kiinnityksen 
jälkeen on hyvä tarkistaa, että ikkunan pokat tai ulko-ovet asettuvat tiiviisti 
tiivistettä vasten. Jos jokin ei istu hyvin, säädetään se sopimaan kunnolla. 
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Ikkunoiden jälkeen asennetaan rakennuksen sisäpintaan höyrynsulkumuovi. Se 
kiinnitetään niiteillä, ja saumat teipataan höyrynsulkuteipillä. Saumojen on 
limityttävä vähintään 200 mm ja paras olisi, jos saumat limittyisivät 
runkotolppien kohdalla, jolloin muovin päälle tuleva kipsilevy tiivistäisi sauman 
lähes 100-prosenttiseksi. Kaikki mahdolliset läpiviennit tehdään myös tiiviisti. 
Muovin asennuksen jälkeen kiinnitetään seiniin kipsilevyruuveilla. Levyt 
leikotaan mahdollisimman tarkasti paikoilleen ja ruuvataan noin 15 cm:n välein 
kiinni runkotolppiin. 
Kun sisäpuolen seinä on saatu valmiiksi, voidaan siirtyä ulkovuoren tekoon. 
Ulkovuoraus tehdään 28 x170 mm:n paneelista ja kiinnitetään 
ulkovuorinauloilla. Telineitä apuna käyttäen tehdään aina yksi seinä alhaalta 
ylöspäin valmiiksi. Paneelien ladonta aloitetaan alhaalta, ja sen suoruus 
tarkistetaan laserilla tai vatupassilla. Lähtökorkeuden mitoituksessa tulee 
huomioida katkaisupellin korkeus. Paneelit kiinnitetään jokaiseen tuuletuslautaa 
eli 60 cm:n välein. Paneleita ladotaan paikoilleen ja välillä tarkistetaan, että ne 
menevät vaakasuoraan. Mahdollisten jatkojen kohdalle asennetaan tarvittaessa 
puukapula, jotta paneelien päät saadaan pysymään samassa linjalla, jos jatkot 
eivät satu tuuletuslaudan kohdalle. Paneelien asennus tehdään yläosassa niin 
korkealle, että räystään aluslaudat peittävät lopun yläosan seinästä. 
Ulkovuoren asennuksen jälkeen vuoroon tulee nurkka-, ikkuna- ja 
ovenpieluslautojen asennus. Nurkkiin asennetaan kolme lautaa vierekkäin 
pystyyn, ja ne ulottuvat räystääseen asti. Katkaisupellin alle asennetaan yksi 
lauta vaakasuoraan. Nurkkalaudat sekä muut pieluslaudat kiinnitetään 
käsinauloilla. Ikkunan ja oven pielet tehdään kuvien mukaan, ja ikkunan ja oven 
yläsmyykilautaan tehdään koloja, jotta ilma pääsisi kiertämään tuuletusvälissä. 
Ikkunoihin ja oviin asennetaan myös kynnyspellit pieluslautojen asennukset 
yhteydessä. Näidenkin laiton yhteydessä tulee huomioida, että ilma pääsee 
kiertämään pellin alta pois. Myös pilarien ulkopuolet laudoitetaan 
rakennuskuvien mukaisesti. 
Talon ulkovuori ja nurkka- sekä pielilaudat voidaan maalata tässä vaiheessa. 
Maalauksen jälkeen tehdään terassit sekä portaat ja kaiteet. Kaiteet tehdään 
normaalista sahatavarasta ja terassit kestopuusta. 
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Taulukossa 3 esitellään rakennuksen runko- ja ulkopuolisten materiaalien 
menekit ja hinnat. Taulukosta löytyy myös ikkuna- ja ulko-ovihinnastot. 
TAULUKKO 3. Materiaalimenekit rakennuksen runko- ja ulkopuolisissa osissa 
 
 
 
Materiaali Leveys m Pituus m Korkeus m jm m2 m3 kg kpl/yks. €/yks. Hukka % Yhteensä € 
Lankku 48x198 447 491 3,12 1,1 1533
Tuulensuojalevy 30mm 51,6 3,6 177 16 113,5 1,1 2912
Saumausteippi 2 28,4 1 56,8
Harvalauta 25x100 55,6 3,6 389 0,53 1,1 206
Ulkoverhouspaneeli 28x170 51,6 3,6 1211,1 192 3,16 1,1 3827
Mineraalivilla 150 38,3 2,85 86 26 31,8 1,05 830
Mineraalivilla 50 38,3 2,85 86 13,05 27 1,05 351
Höyrynsulkumuovi 0,2mm 50 3 313 2,32 95,5 1,1 287
Kipsilevy KEK 13mm 46,3 2,8 143 40 18,2 1,1 721
Nurkkalaudat 138 208,56 0,9 1,1 188
Ikkunapieluslaudat 160,8 176,88 0,9 1,1 159
Runkonaulat 3,1x90 2 57,1 114
Ulkovuorinaulat 1 162 162
Galvanoitunaula 3,4x100 10 2,99 30
Niitit 2 10 20
Galvanoitunaula 2,7x75 10 2,99 30
Uretaanivaahto 7 7,09 50
Kipsilevyruuvi 1 20,9 21
Ulkomaali paneeli 3 99,5 298,5
Ulkomaali laudat 1 99,5 99,5
Muut maalaustarvikkeet 2 20 40
Katkaisupellit 54,18 18,06 12 1,05 216,72
Ikkunapellit + ovipellit 23 15 345
Ilmasäleikkö 4 12,5 50
Liimapuu pilarit 15 15 5 30,1 150,5
Liimapuu palkit 12 12 2 115,4 230,8
Ankkurinaula 4x40 1000kpl 110 17,5 1,1 17,5
Palkkikenkä 3 5 15
Kestopuu 48x123 62,3 68,5 2,61 1,1 179
Kestopuu 28x120 uritettu 132,9 146,19 1,85 1,1 270
Kaidetolppa 20x95 31,4 36,11 0,9 1,15 32
Kaidepuu 28x95 5 5,25 1,65 1,05 9
yht:€ 13451 alv.24%
Ikkunat (u-arvo 1) 
10x14 5 330 1650
9x7 1 215 215
4x14 3 230 690
7x14 1 270 270
10x21 3 500 1500
10x19 2 460 920
3x21 2 300 600
7x7 3 200 600
Ikkuna/oviristikot 23 40 920
Sälekaihtimet 23 40 920
Ulko-ovet (u-arvo 1)
10x21 1 450 450
9x21 2 500 1000
Ulko-oven yläikkuna 3 165 495
Ovien painikkeet 3 70 210
Oven lukot 3 150 450
yht: € 10890 alv.24%
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Taulukossa 4 esitellään työmenekit runko- ja ulkopuolisissa töissä. Työmenekit 
on laskettu kahden työmiehen työpanoksella. 
TAULUKKO 4. Työmenekit rakennuksen runko- ja ulkopuolisissa töissä 
 
 
3.1.3 Vesikattotyöt 
Vesikaton tekeminen aloitetaan mittaamalla yläjuoksuun paikat kattoristikoille, 
joiden jako on 900 mm. Kun paikat on merkattu, kiinnitetään kulmaraudat 
yläjouksuun. Kulmarautoja tulee kaksi kappaletta ristikkoa kohden, ja ne 
asennetaan eri puolille ristikkoa eri seinillä, joten tämä seikka on hyvä 
huomioida.  
Kattoristikoiden asennuksessa apuna käytetään nosturia sekä 
rakennustelineitä. Asennuksessa apuna on myös sapluunat, joilla saadaan 
ristikkoväli kohdalleen niin, että sitä ei tarvitse joka kerta mitata pystysuoraan. 
Asennuksen aikana tarkistetaan ristikoiden suoruus vatupassilla välillä 
varmuuden vuoksi. Asennus aloitetaan päädystä ja ensimmäinen ristikko 
revataan hyvin pystysuoraan. Seuraavaksi ristikkoita nostellaan paikalleen ja 
kiinnitetään laudoilla toisiinsa kummaltakin puolelta ristikkoa. Asennusta 
jatketaan, kunnes kaikki ristikot ovat paikalleen.  
 
Työvaihe Työmäärä  Yksikkö tth yks. Työmenekki/h  hlö Suoritemäärän vaikutus TL3 Työvaiheaika T4
Puurunkotyö + tuulensuojalevy 150 m2 0,29 tth/seinä-m2 43,5 2 1,025 1,1 49,0
Lämmöneristys + höyr.muovin asen. 109 m2 0,07 tth/m2 7,6 2 1,075 1,1 9,0
Julkisivuverhoustyö 175 m2 0,34 tth/ seinä-m2 59,4 2 1,02 1,1 66,7
Sisäpuolen seinän levytys 130 m2 0,12 tth/m2 15,6 2 1,08 1,1 18,5
Ikkunoiden asennus 20 kpl 0,7 tth/ikkuna 14 2 1,15 1,1 17,7
Ovien asennus 3 kpl 1,05 tth/ovi 3,15 2 1,1 1,1 3,8
Kuistien pilareiden+palkkien asen. 2 kohdetta 3,5 tth/kohde 7 2 1 1,1 3,9
Nurkka+pilarilautojen yms. asennus 10 kohdetta 1 tth/kohde 10 2 1 1,1 11,0
Ikkuna/ovi-aukon laudat + pellitys 23 kpl 1,1 tth/kpl 25,3 2 1 1,1 13,9
Ulkovuoren maalaus 185 m2 0,05 tth/m2 9,25 2 1,1 1,1 5,6
Terassien sekä portaiden asennus 5 kohdetta 3 tth/kohde 15 2 1 1,1 17
Kaiteiden valmistus + asennus 4 kohdetta 2 tth/kohde 8 2 1 1 4
Yhteensä : h 220
Yhteensä : tv 27
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Seuraavaksi ristikot tuetaan revaamalla piirrusten mukaan. Tukemisen 
yhteydessä tarkistetaan samalla, ovatko ristikot linjassa. Kieroudet oiotaan, jotta 
ruoteiden asennus helpottuu. Kuvassa 3 näkyy ristikoiden nostoa paikalleen. 
 
KUVA 3. Viitteellinen kuva kattoristikoiden asennuksesta (5) 
Kun kattoristikot ovat paikallaan ja tuettu oikein, voidaan aloittaa ruoteiden ja 
aluskatteen asennus. Ruoteiden asennuksessa tulee huomioida tiilikatolle 
sopiva ruodejako sekä aluskatteen asennuksessa riittävä, vähintään 15 cm:n 
limitys. Huomioitavia seikkoja on myös aluskatteen oikea kireys, eli kuinka 
paljon jätetään löysää rippumaan ristikoiden väliin. Liian kireällä oleva aluskate 
saattaa rikkoutua säiden vaihdellessa. Ensimmäinen aluskatekerros kiinnitetään 
noin 30 cm ristikoiden päistä katsottuna ylöspäin. Tuuletusrima kiinnitetään 
konenauloilla jokaisen ristikon kohdalle. Tämän jälkeen voidaan kiinnittää 
ensimmäinen ruoderivi. Ensimmäisen ja alimman ruoderivin kohdalla tulee 
muistaa tehdä tiilikatetta varten tarvittava korotus ruoteeseen. Seuraavaksi 
mitataan paikat seuraaville ruoderiveille ja kiinnitetään ruoteet. Tällä tavoin 
jatketaan, kunnes ollaan harjalla. Tuuletus tehdään aluskatetta hyödyntäen 
harjalla siten, että siitä tulee tuulettuva. Mahdolliset lisäruoteet voidaan 
kiinnittää tässä vaiheessa kattoturvatuotteiden kiinnitämistä varten. 
Tiilet voidaan asentaa seuraavaksi. Ne nostetaan katolle nosturilla. Tiilien 
asennuksen nopeuden kannalta ne eivät saa olla liian tiheissä eivätkä 
myöskään liian harvoissa nipuissa katolla. Määrän arvioinnissa tiilivalmistajan 
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ohjeet toimivat apuna. Tiilien ladonta paikalleen aloitetaan alhaalta ja tässäkin 
apuna voidaan käyttää tiilivalmistajan ohjeita. Kiinnityksessä käytetään apuna 
varsinkin alarivien ja reunatiilien kohdalla nauloja.  Tiiliä ladotaan tasaisin rivein 
paikoilleen, kunnes ollaan harjalla. Harjatiilet asennetaan viimeisenä. Tiilien 
asennuksen yhteydessä asennetaan kattoturvatuotteet, kuten kulkusillat ja 
tikkaat. Myös piipunympäryspellit ja päätypellit asennetaan, samoin 
räystäskourut ja syöksytorvet voidaan myös asentaa tässä vaiheessa. 
Katon ulkopuolen valmistuttua voidaan siirtyä sisälle, yläpohjaan. 
Tuulenohjaimet tehdään tuulensuojalevystä ja kiinnitetään joka ristikon väliin. 
Ne asennetaan kiinni ulkoseinän tuulensuojalevyyn, ja ne jatkuvat 
ristikkovälissä noin 60 cm:n matkan kohti harjaa. Tuulenohjaimia ei asenneta 
kiinni aluskatteeseen, vaan sen ja katteen väliin jätetään vähintään 5 cm:n 
tuuletusväli. Tuulenohjainten asennuksessa käytetään apuna puurimoja. 
Seuraavaksi asennetaan ristikoiden alapaarteen alapintaan höyrynsulkumuovi 
ja harvalaudoitus. Höyrynsulkumuovin asennuksessa tulee muistaa taas riittävä 
muovien limitys keskenään sekä saumojen teippaus. Ulkoseinän ja katon 
rajakohdassa tulee muistaa myös riittävä kääntö toiselle seinä-/kattopinnalle. 
Harvalautana käytetään 48 x 48 rimaa, joka kiinnitetään konenauloilla. Rimat 
tulevat 30 cm:n välein kattoon. Jotta rimat tulevat suoraan, voidaan apuna 
käyttää laseria tai värilankaa. 
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Kun muovi ja rimat on saatu kiinni, voidaan yläpohja eristää puhallusvillalla. 
Eristevahvuus on 50 cm. Puhallusta varten vuokrataan villanpuhalluskone ja 
villat puhalletaan paikalleen. Puhalluksessa tulee muistaa, että villat tulevat 
mahdollisimman ilmavasti paikoilleen, jolloin se eristää parhaiten. On syytä 
muistaa myös villan painuminen, eli villaa tulee jättää suunniteltua paksumpi 
kerros asennettaessa. Kuvassa 4 näkyy puhallusvillan asennusta. 
 
KUVA 4. Viitteellinen kuva puhallusvillan asennuksesta (6) 
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Seuraavassa taulukossa 5 mainitaan tuotteen kohdalla nollan euron hinta. Se 
tarkoittaa sitä, että kyseistä tuotetta on jo ostettu aiemmin ja siitä ylimääräiseksi 
jäävät materiaalit voidaan hyödyntää kyseisessä työvaiheessa. 
 
TAULUKKO 5. Materiaalimenekit vesikattossa sekä yläpohjassa 
 
 
 
 
 
 
Materiaali Leveys m Pituus m Korkeus m jm m2 m3 kg kpl/yks. €/yks. Hukka % Yhteensä € 
Kulmaraudat 90x90 36 0,61 22,0
Ankkurinaulat 4x40mm 288 0
Kattoristikot 13 110 1430
Raakalauta 22x100 täysk. 219 230 230 0,55 1,05 126
Aluskate 10,4 16,2 233,4 4,0 63,5 1,02 252
Niitit 1 10 10
Ruodepuu 48x73mm 640,1 704 1,12 1,1 789
Runkonaula 3,1x90mm 1845,9 57,1 1,05 57,1
Kattotiilet 11,2 16,8 210 2094,5 8,82 1,05 1945
Harjatiilet 16,8 16,8 18 13,77 1,1 254
Galvanoitunaula 2,7x75mm 10 2,99 30
Päätypellit 31,9 31,9 16 16,9 1 270
Savupiipun läpivientipelti 1 50 50
Tuulenohjaimet 12mm 0,6 0,85 17,34 6 7,8 1,1 46
Otsalauta 131,6 144,8 1,35 1,1 195
Räystäänaluslauta 519,2 571,12 0,9 1,1 514
Vesikourut 38,8 11 36,9 1,1 394
Päätypalat kouruun 14 3,65 51
Jatko-osa 4 2,35 9
Kiinnikkeet kourulle 43 5,64 244
Syöksytorvet 26,6 9 30,5 270
Syöksytorven kiinnike kour. 7 13,5 95
Mutkapala syöksytorveen 14 6,79 95
Syöksytorven päätymutka 7 6,79 48
Kiinnikkeet syöksytorveen 7 13,5 95
Popniitit 1 32,9 33
Kattokulkusilta 1 137,4 137
Seinätikkaat 2 66,3 133
Tikkaiden asennussarja 1 136,9 137
Kateruuvi 4,8x25mm 1 26,9 27
Kattotikkaat 1 66,3 66
Kattotikkaiden asennussarj. 1 60 60
Höyrynsulkumuovi 8 15 130 1 95,5 1,05 0
Rima 48x48 434,6 478,06 0,75 1,1 359
Puhallusvilla 8,4 15,6 0,5 71,0 28,4 1,05 2016
yhteensä €: 10257 alv.24%
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Taulukossa 6 rakennetaan kattorakenteet ja sisäkaton koolaus sekä 
lämmöneristys. Työn kesto on laskettu kahden työmiehen työpanosta 
hyödyntäen. 
 
TAULUKKO 6. Työmenekit vesikatto ja yläpohjatöissä 
 
 
3.1.4 Rakennuksen sisäpuoliset työt 
Betonilattian valamisen vuoro on, kun on saatu seinät ja katto valmiiksi. Toinen 
vaihtoehto olisi tehdä lattia jo samassa vaiheessa, kun on saatu sokkeli tehtyä. 
Tässä tapauksessa betonilaatan valaminen tehdään, kun seinät ja katto ovat 
valmiit. Laatalle tehdään tarvittava raudoitus 8 mm:n harjateräsverkoilla, ja se 
nostetaan lattiaeristeestä irti siihen tarkoitetuilla korokepaloilla. Tässä vaiheessa 
on hyvä huomioida takan kohdalle tuleva suurempi rasitus, eli takan kohdalle 
valetaan muita paksumpi laatta. Verkkojen asennuksen jälkeen käy sähkömies 
tekemässä lattiaan lattilämmityskaapeloinnin. 
Betonilaatan valamisen jälkeen voidaan alkaa tehdä väliseiniä. Väliseinät 
tehdään kertopuutolpista ja seinän sisälle tulee 50 mm:n vahvuinen 
mineraalivilla. Seinät levytetään kummaltakin puolelta kipsilevyllä. Seiniä 
tehdässä on syytä muistaa asentaa seiniin varsinkin keittiöön tarvittavat 
kalustotuet kaappien kiinnitystä varten. 
 
 
Työvaihe Työmäärä  Yksikkö tth yks. Työmenekki/h  hlö Suoritemäärän vaikutus TL3 Työvaiheaika T4
Kattoristikoiden asennus 18 kpl 0,45 tth/kpl 8,1 2 1 1,1 8,9
Räystäsrakenteiden teko 54,5 jm 0,4 tth/jm 21,8 2 1 1,1 24,0
Ruoteiden asennus + aluskate 210 m2 0,07 tth/m2 14,7 2 1 1,1 16,17
Tiilien ladonta + kattotarv. asennus. 210 m2 0,144 tth/m2 30,24 2 1 1,1 33,3
Sadevesijärjestelmät 65,4 jm 0,2 tth/jm 13,08 2 1,1 1,1 7,9
Sisäkaton koolaus + höyryn.s.muovi 125,2 m2 0,07 tth/m2 8,764 2 1,05 1,1 10,1
Puhallusvillan asennus 135,18 m2 0,04 tth/m2 5,4072 2 1 1,1 6
Yhteensä : h 106,3
Yhteensä : tv 13
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Ennen toisen puolen levytystä asentaa sähkömies tarvittavat johdotukset ja 
rasiat. Sen jälkeen voidaan kaikki seinät pakkeloida ja maalata pohjamaalilla. 
Kuvassa 5 asennetaan väliseiniä. 
 
KUVA 5. Viitteellinen kuva väliseinistä (7) 
Seuraavaksi voidaan muurata pesuhuoneen väliseinät. Muurauksessa 
käytetään kevytsoraharkkoja. Ne muurataan ohutsaumamuurauksella, ja 
muurauksen jälkeen seinät tasoitetaan tasoitteella. Seinien muurauksen jälkeen 
voidaan muurata myös savupiippu. Se muurataan valmiista savuhormiharkoista, 
joiden sisälle tulee eristysvilla ja varsinainen savuhormiputki. Piipun ulkopinta 
tasoitetaan kauttaaltaan yhden kerran ja pintatasoitus suoritetaan vain sille 
osalle, joka jää talon lämpimälle puolelle. 
Pesuhuoneen, kodinhoitohuoneen sekä saunan lattian hionta voidaan suorittaa 
seuraavaksi. Lattia hiotaan sen verran, että pinnasta saadaan mahdollinen 
valussa jäänyt sementtikerros pois ja alta paljastuu puhdas betoni. Mahdollisten 
epätaisuuksien kohdalle sivellään pohjaprimeri ja sen kuivuttua tasoitelaastia. 
Kun pohja on riittävän suora, tehdään seiniin ja lattiaan vedeneristys. 
Laatoitettaviin lattioihin ja seiniin sivellään kosteussulku kahteen kertaan ja sen 
jälkeen tulee vedeneristemassa, jota sivellään tai telataan myös vähintään 
kahteen kertaan. Kodinhoitohuoneen lattiaan ei tule muuta kuin kosteussulku. 
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Saunassa vedeneriste nostetaan 20 cm saunanseinille. Vedeneristystä 
tehtäessä käytetään apuna vahvikekankaita nurkissa ja läpivientien sekä 
lattiakaivojen kohdalla. Vedeneristystä tehdessä on syytä muistaa riittävät 
kuivumisajat levityskertojen välillä. Vedeneristyksen valmistuttua voidaan seinät 
ja lattia laatoittaa ja sen jälkeen saumata. Samalla kun kosteussulkua on alettu 
käyttää, voidaan myös vessan lattia hioa ja telata kosteusululla. Myös eteisen 
kohta, johon tulee laatoitus, voidaan laittaa kosteussulku. 
Katon panelointi mdf-paneelilla tehdään seuraaksi. Paneelien kiinnityksessä 
käytetään hakasnauloja. Paneloinnissa huomoitavaa ovat pitkät kattolinjat, 
joihin täytyy muistaa tehdä katkaisu panelointiin, jos kattolinjan pituus ylittää 
valmistajan ohjeen pituuden. Paneloidessa seinän ja katon rajakohtaan tulee 
myös jättää riittävä elämisvara. Paneloinnin jälkeen kaikki seinät voidaan 
maalata pintamaalilla. 
Lattialaminaatin asennus voidaan tehdä seuraavaksi. Laminaatin alle 
asennetaan pehmuste koko lattian alalle. Laminaatin asennuksessa 
huomioitavaa ovat valmistajan ohjeet, muun muassa elämissaumojen kanssa. 
Asennuksessa muita huomioitavia seikkoja on asennusjärjestys. Laminaatin 
asennuksen jälkeen lattiapinnat suojataan sieltä, missä lopputöiden aikana 
liikutaan eniten. 
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Kuvassa 6 asennetaan laminaattia. Asennuksessa apuna käytettävät reunakiilat 
on syytä muistaa poistaa, kun asennus on valmis. Laminaatin laiton jälkeen 
voidaan asentaa väliovet.  
 
KUVA 6. Viitteellinen kuva laminaatin asennuksesta (8) 
Saunan lisärunko tehdään seuraavaksi. Huomioitavaa on riittävä ilmaväli 
paneelin ja alumiinipaperin välillä ja alumiinipaperin liittäminen 
vedeneristykseen. Myös tarvittavat kiinnitystallat lauteiden ja kiukaan 
kiinnittämistä varten on hyvä muistaa ennen seinien panelointia. Seinät 
paneloidaan ennen kattoa. Kun panelointi on tehty, asennetaan lauteet, jotka on 
ostettu työmaalle jo osittain valmiina. Kiuas asennetaan viimeisten saunaosien 
joukossa. 
Rakentamisen tässä vaiheessa talosta tyhjennetään kaikki ylimääräinen tavara 
pois, koska kalusteet tuodaan sisälle seuraavaksi ja lattiatilaa täytyy olla silloin 
riittävästi. Kalusteiden asennus aloitetaan keittiöstä, josta jatketaan 
kodinhoitohuoneeseen ja wc:hen. Lopuksi asennetaan vaatekaapit. Kalusteiden 
asennuksen jälkeen asennetaan kaikki listat sekä loput pintakalusteet ja osat. 
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Taulukossa 7 materiaalilaskennassa on myös huomioitu jo aiemmin ostettuja 
materiaaleja. Ne kohdat, joiden tuotteiden kohdalla hinta on 0 €, tarkoittaa, että 
tuotetta on jäänyt aiemmasta työvaiheesta ylimääräiseksi. 
TAULUKKO 7. Materiaalimenekit talon sisäosissa 
 
Materiaali Leveys m Pituus m Korkeus m jm m2 m3 kg kpl/yks. €/yks. Hukka % Yhteensä € 
Harjateräsverkko 8-200 8 15,2 125,2 626 13 55,9 1,1 746
Korokepalat verkolle 1 44,9 1 45
Betoni ( Lattia ) 8 15,2 0,085 11,17 100 1,05 1117
Väliseinätolppa 66x280 326,6 343 127 5,2 1,05 660
Konenaula 3,1x90 1 57,1 1 0
Mineraalivilla 50mm 26 2,7 70,135 11 26,9 1,02 291
Kipsilevy KEK 13mm 34,9 2,77 205,37 63 18,2 1,1 1142
Kipsilevyruuvi 1 20,9 1 21
Saumatasoite 6 36,9 1 221
Saumanauha 148,96 4 4,15 1 17
Pohjamaali 386,69 2,0 58,5 1 114
Pintamaali 386,69 4 119 1 426
Maalausvälineet 50
Hakasniitit 3 20 1 60
MDF-kattopaneeli 109,04 60 37,9 1,03 2288
Kattolistat 114,8 38 4,85 1,1 186
Jalkalistat 114,8 38 4,39 1,1 168
Ikkuna ja ovilistat 149,8 52 2,99 1,15 156
Väliovet+kahvat 7 82,4 577
Kynnykset + karmit 7 50,85 356
Saunanovi 1 139 139
Laminaatti 91,24 95,8 22,86 1,05 2190
Laminaatin alle pehmuste 91,24 3 15,9 48
Tartuntaprimer lattiaan 6,9 1 16,5 17
Eteisen ja wc:n lattilaatat 6,9 7,59 23,59 1,1 179
Kiinnityslaasti 6,9 1 14,93 1,2 15
Saumausaine 6,9 1 21,5 1 22
Väliseinäharkko 7,6 2,6 15,35 2 188 1,05 376
Muurauslaasti 15,35 1 18,1 1,05 18
Tasoituslaasti 18,14 1 15,5 1,05 16
Kosteussulku 43,875 9,2 119 1,05 119
Vedeneriste 25,44 2 87,5 1,05 175
Vahvikekangas 1 25,5 26
Kattopaneeli  ph 1,7 2,5 52,658 4,25 0,92 1,05 48
Sa, ph ja khh lattialaatat 17,9 18,8 23,57 1,05 443
Ph ja khh seinälaatat 19,34 20,3 12,09 1,05 246
Kiinnityslaasti 37,24 4,7 14,93 1,05 75
Saumauslaasti 37,24 3,7 21,5 1,05 86
Lattikaivonkansi 2 45,9 1 92
Hormiharkko 6,5 26 11,9 1 309
Muurauslaasti 10 4,86 1 49
Hormiputki 6,5 19,7 11,01 1 220
Hormiputkieriste 6,5 10,8 10,63 1 117
Tasoitelaasti 10,56 13,728 14,93 1 15
Pintatasoite 1 12,82 1 13
Savupelti 1 14,9 1 15
Takka 1 2500 1 2500
Alumiinipaperi 1 19,9 1 20
Alumiiniteippi 1 9,95 1 10
Tuuletusrimat 20,4 21 1,05 0
48x48 rima 20 21 0,75 1,05 16
Konenaula 3,1x90mm 0
Sa paneelit katto + seinä 17,31 113 6,1 1,1 691
Saunan lauteet 1 299 299
Kiuas 1 119 119
Keittiökalusteet (ei lvi-osia) 1 4000 4000
WC-kalusteet ( ei lvi-osia ) 1 500 500
Khh kalusteet ( ei lvi-osia ) 1 1000 1000
Eteisen kalusteet 1 300 300
Huoneiden kaapit 12 200 2400
Wc-istuin 2 255 510
Lavuaarit 2 77,9 156
Keittiön teräslavuaari 1 189 189
Ilmanvaihtokone 1 2655 2655
Keskuspölyimuri 1 495 495
Suihkusetti 2 235 470
Keittiön + muut hanat 1 135 135
Wc ja khh hana 2 119 238
yhteensä €: 30409 alv. 24%
 27 
Taulukossa 8 näkyvät rakennuksen sisä- ja viimeistelytöiden kustannukset. 
Sisätöihin on tässä työssä sisällytetty myös betonilattian valaminen. 
TAULUKKO 8. Työmenekit talon sisätöissä 
 
 
 
 
 
 
Työvaihe Työmäärä  Yksikkö tth yks. Työmenekki/h  hlö Suoritemäärän vaikutus TL3 Työvaiheaika T4
Lattilaatan raudoitus 626 kg 5 tth/1000kg 3,4 2 1,1 1,1 3,8
Lattian betonivalu 11 m3 0,2 m3 2,6 2 1,2 1,2 3,2
Väliseinätyö 108 m2 0,42 seinä m2 49,9 2 1,1 1,1 54,9
Ulko-ja väliseinä tasoitustyö, 2 krt. 603 m2 0,03 m2 18,5 2 1,022 1,2 22,2
Seinien maalaus 3krt 906 m2 0,06 m2 54,36 2 1 1,1 29,9
Kattopaneelin asennus 109 m2 0,35 m2 38,15 2 0,95 1,1 39,9
Listojen asennus 380 jm 0,04 tth/jm 15,2 2 1,1 1,1 18,4
Väliovien+sa oven asennus+painik. 8 kpl 0,75 tth/ovi 6 2 1,15 1,1 7,6
Laminaatin asennus 91,3 m2 0,2 m2 18,26 2 1 1,1 10,0
Väliseinän muuraus 15,4 m2 0,5 m2 7,7 2 1,1 1,1 9,3
Muurattujen seinien tasoitustyö 2krt 40,16 m2 0,022 m2 0,88352 2 1,1 1,1 1,1
Lattian + seinien vedeneristys 26,205 m2 0,25 m2 6,55125 2 1,1 1,1 4,0
Lattian laatoitus + saumaus 15,1 m2 0,89 m2 13,439 2 1,05 1,1 7,8
Seinien laatoitus + saumaus 19,3 m2 0,53 m2 10,229 2 1,05 1,1 5,9
Savupiipun muuraus 6,5 jm 0,8 m2 + 1,6tth 6,8 2 1,05 1,1 7,9
Piipun tasoitus 2krt 20,8 m2 0,022 m2 0,5 2 1,1 1,1 0,6
Saunan seinien rungon teko 15,57 m2 0,45 m2 7,0065 2 1 1,1 7,7
Saunan seinien panelointi 18,6225 m2 0,75 m2 13,966875 2 1 1,1 15,4
Saunan katon panelointi 2,79 m2 1 m2 2,79 2 1 1,1 3,1
Lauteiden asennus 1 kpl 4 kpl 4 2 1,2 1,1 5,3
Keittiökalusteiden asennus 1 kpl 15 asunto 15 2 1,25 1,1 20,6
Khh ja WC kalusteiden asennus 10 kpl 0,5 komero + 0,6tth 5 2 1,25 1,1 6,9
Naulakko ja vaatekomero (eteinen) 1 kpl 1 asunto 1 2 1,25 1,1 1,4
Vaatekomero ( Makuuhuoneet ) 12 kpl 0,5 komero 12 2 1,25 1,1 16,5
Yhteensä: h 303,1
Yhteensä: tv 38
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4 ELEMENTTITALOPAKETTI 
Elementtitalopakettitarjous on saatu eräältä paikalliselta tehtaalta ja se vastaa 
todellista talopakettitarjousta. Tarjous on pyritty tekemään mahdollisimman 
kattavaksi, jotta mahdolliset erot näkyisivät selvästi. Tehdas käyttää kahta 
asennusmiestä talopaketin pystyttämisessä. Kuvassa 7 on elementtitalon 
asennus. 
 
KUVA 7. Viitteellinen kuva talopaketin pystytyksestä.  
4.1 Talopaketin sisältö 
Talopakettiin kuuluvia piirrustuksia ja asiakirjoja ovat pääpiirustukset, pohja-, 
julkisivu- ja leikkauspiirustukset. Lisäksi hintaan kuuluvat rakennepiirustukset 
tavaratoimituksen osalta, perustusmittapiirustukset ja ohjeet niiden tekemiseen, 
sähkö- sekä lvi-piirustukset, ohjeellinen kustannusarvio, energiaselvitys sekä 
kyseisen elementtitehtaan rakentajakansio, joka sisältää huoltokirjan talolle. 
Tehtaan tekemien töiden ja laitteiden sekä materiaalin sisältö on huomioitu työ- 
sekä materiaalimenekkilaskuissa.   
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Tärkeimpiä ostajalle kuuluvia asioita talopakettikaupassa ovat: 
• Huolehditaan pääsuunnittelijan hankinnasta. 
• Huolehditaan asennustöiden ajaksi lailliset telineet. 
• Tie rakennukselle on rekka-autolla liikennöitävässä kunnossa. 
• Hankitaan asennustuiksi puutavaraa joka mainittu sopimuksessa. 
• Rakennusjäte siivotaan ja viedään pois 
• Talon ympärys on tasattu 3 m:n leveydeltä sekä sisä- ja ulkotäytöt on 
tehty. 
• Huolehditaan pystytyksen aikaisesta suojauksesta, niin irtotavaran kuin 
elementtienkin. 
• Toimitetaan valitsemalleen sähkösuunnittelijalle lähtötietoohje, joka on 
saatu kaupanteon yhteydessä. 
Tarkemmat sopimukseen liittyvät asiat selviäisivät talokauppasopimuksesta, 
jota ei tässä työssä kumminkaan ole. Talokauppaan sisältyvät tarkemmat 
materiaalimäärät löytyisivät toimitusselosteesta, mutta alla on maininta 
suurimmista kauppaan sisältyvistä materiaaleista ja töistä: 
• alaohjauspuu, solumuovi ja saumavilla asennettuna 
• ulkoseinät suurelementteinä asennettuna (U-arvo 0,16), (sisältää myös 
autonosturin) 
• puuverhous ja muut pinta/koristelaudat sekä kaiteet pohjamaalattuna 
(paneeli 28x170) 
• selektiivi-ikkunat pintaheloitettuna, elementteihin asennettuna (U-arvo 
1,0) 
• ulko-ovet valmiiksi elementteihin asennettuna (U-arvo 1,0) 
• päätykolmioelementit asennettuna (runko 42 x 98)  
• vesikatto, sisältäen kattoristikot ja tuentatarvikkeet, aluskatteen, ruoteet 
sekä katemateriaalin asennettuna 
• pohjamaalatut räystään alus- ja otsalaudat asennettuna 
• tehdasvalmisteiset  päätyräystäelementit asennettuna 
• kuistien detaljit ja materiaalit niihin 
• yläpohjaan harvalaudoitus ateriaalit ja puhallusvilla asennettuna 
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• väliseinien materiaalit 
• sisäovet karmeineen ja kynnyksineineen sekä pintahelat 
• saunan seinän runkotarvikeet sekä tervaleppälauteet ja paneelit 
• pesuhuoneeseen tervaleppäpaneelit kattoon 
• sisäverhous, MDF-päätypontattu paneeli valkoinen (12x110x3630) 
• keskuspölynimurijärjestelmä. 
4.2 Hinta ja aikataulu 
Talopaketin hinnaksi muodostui 68 400 €, joka sisältää kyseisen tehtaan kaikki 
työt ja tarvikkeet, mitä talopakettiin on saatavilla, sekä rahdin. Hinnassa on 
mukana arvonlisävero. Maksuehto talopaketille on neljässä erässä ja se 
muodostuu vastaavasti: 
• Erä 1. 2000 € sopimuksen yhteydessä 
• Erä 2. toimituksen yhteydessä 70 % 
• Erä 3. 30 päivää toimituksesta 25 % 
• Erä 4. 45 päivää toimituksesta 5 % 
Toimitusaika talolle on tilauksesta minimissään 10 viikkoa, mutta se on täysin 
riippuvainen rakennusajankohdasta. Tehtaan tekemät pystytystyöt sekä 
asennustyöt kestävät noin reilun viikon. Elementtitalotehtaan sekä työmaalla 
olevien kahden ammattikirvesmiehen yhteen laskettu työaika on 
elementtitalopaketissa reilut kolme kuukautta. Taulukossa 9 lyhenne tv 
tarkoittaa kahden työntekijän työvuoroa. 
TAULUKKO 9. Yhteenlaskettu aikamenekki elementtitalopaketissa 
Aikataulu tv 
    
Elementtitalopaketti   
    
Perustukset 16,0 
Runkotyöt + terassit, yms. 6,0 
Vesikattotyöt/yms. + yläpohjanerist. 8,0 
Sisätyöt 38 
    
Yhteensä tv: 68 
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5 VERTAILU RAKENNUSTAPOJEN KESKEN 
Vertailu rakennustapojen kesken ei ole aivan niin yksinkertaista kuin alla olevat 
taulukot antavat olettaa, mutta ne antavat kuitenkin aika hyvän kuvan eroista. 
Tavaroiden ostopaikalla on suuri merkitys hintaan, ja jos käytettäisiin omaa 
puutaraa, hinta olisi kappaletavarasta tehdyssä talossa edullisempi. Työssä on 
kuitenkin käytetty ostopuutavaraa. Työssä käytetty elementtitalomalli perustuu 
valmiiseen pohjaan, joten jos siihen haluaa tehdä muutoksia, on se mahdollista, 
mutta paketille voi tulla lisähintaa, jos materiaalimäärät lisääntyvät. 
Työmenekit perustuvat pääasiassa RATU-kortistoon, mutta niissä on sovellettu 
omaa työkokemusta. Materiaalimenekit perustuvat eri tuotteiden ohjeisiin, 
RATU-kortistoon sekä omaan kokemukseen työstä. Elementtitalon 
pystytyksessä asentajien päivän pituus on keskimäärin pitempi kuin normaali 
kahdeksan tunnin työpäivä. Kappaletavarasta tehdyn talon kirvesmiesten 
työpäivän pituus on kahdeksan tuntia. 
LVIS-töiden työaikamenekki on laskettu RATU-kortistoa apuna käyttäen, mutta 
ne ovat hyvin suuntaa antavia, kuten ovat myös materiaalihinnat. Niihin ei 
tarkemmin puututtu tässä työssä, koska niillä ei ole suurta eroa talojen 
rakentamistapojen välillä. LVIS-piirustukset on kuitenkin huomioitu 
hintavertailussa, niinkuin myös se, että talopakettissa osa sähkörasioista on 
valmiiksi asennettu paikoilleen. 
Taloa rakennettavalle henkilölle jää rakentamisen suhteen tehtäväksi auttaa 
rakentamista kriittisissä työvaiheissa, kuten betonointitöissä, vuokralaitteiden 
haussa sekä siivouksessa ja materiaalien suojauksessa sääoloilta. 
Palkanlaskeminen ja vakuutuksien ottaminen jää myös talon omistajalle. 
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5.1 Kustannukset 
Kustannuksia vertailtaessa on pyritty kappaletavaratalossa käyttämään lähes 
vastaavia tuotteita kuin elementtitalossa. Kappaletavarasta tehdyn talon lähes 
kaikki rakennusmateriaalit on tilattu samasta liikkeestä. Kyseisestä liikkeestä 
tilattujen tavaroiden rahdin arviointi on myös hiukan vaihteleva käsite, mutta 
rahdin määrä on arvioitu mahdollisimman realistiseksi. Vuokralaitteet ovat 
vuokrattu vuokraamosta tai paikallisesta rautakaupasta. Näiden tavaroiden 
hakeminen ja vuokraaminen jää taloa rakentavalle henkilölle. Tässä työssä ei 
ole huomioitu pihatöistä tulevia maarakennuskustannuksia. 
Eroja ulkomateriaaleissa syntyy esimerkiksi talon ulkopuolisissa 
koristelaudoissa ja rimoissa. Elementtitalopaketissa niitä on enemmän kuin 
kappaletavarassa tehdyssä. Sähkötöiden osalta elementtitalon ulkoseinissä on 
jo valmiina rasiat ja putkitukset, jotka nopeuttavat sähkötöitä rakennuspaikalla. 
Itse taloa rakentavalle henkilölle tulevia tehtäviä on kummassakin tapauksessa 
kirvesmiesten palkkaaminen itse. Mahdollisuus olisi myös teettää työt erillisellä 
yrityksellä, mutta tässä tapauksessa rakentaja itse toimii kirvesmiesten 
työnantajana. Tästä koituu hiukan vaivaa taloa rakentavalle henkilölle 
palkkojen, sosiaalikujen ja vakuutuksien suhteen, mutta nekin voi teettää 
erillisellä palkanlaskijalla, jos itse niitä ei halua tehdä. Palkan laskemiseen 
löytyy kyllä hyvät ohjeet, jos toimen haluaa tehdä itse. 
Materiaalit kappaletavarasta tehtyyn rakennukseen laskee talon suunnitteleva 
henkilö sekä tarvittaessa taloa rakentavat kirvesmiehet. Ne tarvikkeet, mitä 
elementtitalossa ei tule mukana, laskevat kirvesmiehet.  
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Taulukossa 10 esitellään eri rakennusosien kulueriä elementtitalopaketissa. 
Lopuksi kaikki kuluerät on laskettu yhteen ja niistä muodostuu kokonaishinta 
elementtitalopakettina tehdylle talolle. 
 
TAULUKKO 10. Materiaalikulut ja muut kulut elementtitalossa 
Elementtitalopaketti € 
 Talon kokonaiskustannukset   
     
 Työn osuus  25922 
 Elementtitalopaketti 68400 
 Perustukset 9295 
 Kalusteet 8200 
 LVI-kalusteita 4472 
 Takka + piippu 3228 
 Sisäpuoliset tarvikkeet 7676 
 LVI työt+materiaalit 17300 
 Sähkötyöt + materiaalit 23000 
 Vastaava työnjohtaja 1700 
 Vuokratelineet 1054 
 Kaivinkone 523 
 Tärylevyn vuokraus 90 
 Lattianhioimiskone 60 
 Tavarantoimitusrahti 800 
 Yhteensä: 171720 alv.24% 
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Taulukossa 11 esitellään eri rakennusosien kulueriä kappaletavarasta tehdyssä 
talossa. Lopuksi kaikki kuluerät on laskettu yhteen ja niistä muodostuu 
kokonaishinta kappaletavarasta tehdylle talolle. 
TAULUKKO 11. Materiaalikulut sekä muut kulut kappaletavaratalossa 
Kappale tavarasta € 
 Talon kokonaiskustannukset   
     
 Työn osuus  40034 
 Materiaalin osuus 74610 
 Rakennuspiirustukset 1700 
 LVI-piirrustukset 700 
 Sähköpiirrustukset 800 
 LVI työt+kvv valv.+ materiaalit 18000 
 Sähkötyöt + materiaalit 24200 
 Vastaava työnjohtaja 1700 
 Energia selvitys 150 
 Autonosturi  300 
 Vuokratelineet 1777 
 Kaivinkone 523 
 Tärylevyn vuokraus 90 
 Lattianhiomiskone 60 
 Tavaratoimitusrahti 2200 
 Puhallusvillakoneen vuokraus 30 
 Yhteensä: 166874 alv.24% 
 
5.2 Aikataulu 
Seuraavista taulukoista vuodaan nähdä rakennustapojen eri aikataulut ja töiden 
kestot. Elementtitalopaketin työvaiheisiin on lisätty työt, jotka jäävät puuttumaan 
talopaketista. Yhden työvuoron kesto on kahdeksan tuntia. Tosin 
elementtiasentajien työvuoron kesto voi olla jopa 12 tuntia. Kuukaudessa  
käytetään 21 päivän työpäivämäärää. 
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Taulukossa 12 esitellään tiivistetysti elementtitalon rakennusaikataulu. Siinä on 
eriteltyä isoimmat työvaiheet erikseen ja lopuksi laskettu ne yhteen. 
 
TAULUKKO 12. Elementtitalon työvuoroaikataulu 
Aikataulu työvuoroa 
    
Elementtitalopaketti   
    
Perustukset 16,0 
Runkotyöt + talon ulkopuoliset työt 6,0 
Vesikattotyöt/yms. + yläpohjanerist. 8,0 
Sisätyöt 38 
    
  
Yhteensä tv: 68 
 
 
Taulukossa 13 on eritelty suurimmat kappaletavarasta tehdyn talon 
rakennusvaiheet. Lopuksi työvuorot on laskettu yhteen ja saatu talon 
kokonaisrakennusaika. 
 
TAULUKKO 13. Kappaletavarasta tehdyn talon työvuoroaikataulu 
Aikataulu tv 
    
Kappaletavara omakotitalo   
    
Perustukset 16,3 
Runkotyöt + talon ulkopuoliset työt 27,5 
Vesikattotyöt + yläpohjan eristys 13,3 
Sisätyöt 38 
    
Yhteensä tv: 95 
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Työvuoroja vertailemalla voidaan todeta, että kahdelta kirvesmieheltä menee 
koko rakentamiseen noin 4,5 kuukautta ja elementtitalon rakentamisessa reilut 
3 kuukautta. Elementtitalo valmistuu siis noin viisi viikkoa aiemmin kuin 
kappaletavarasta tehty talo. Tässä täytyy kuitenkin muistaa, että silloin 
rakentamisjärjestys täytyy olla hyvin suunniteltu. Esimerkiksi betonilaatan 
kuivumisaika voi olla hyvinkin pitkä ja se vaikuttaa osaltaan siihen, milloin osa 
sisätöistä voidaan tehdä. Eli viiden viikon ero ei välttämättä pidä paikkaansa, jos 
työvaiheet ovat väärässä järjestyksessä. Tosin tärkeää on myös 
kappaletavarasta tehdyn talon työjärjestys ja työtavat. 
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6 POHDINTA 
Työn aiheeksi otettiin näiden eri rakennustapojen vertailun siitä syystä, koska 
haluttiin selvittää, onko nykypäivän elementtitalopaketti hinnaltaan ja 
aikataulultaan selvästi kilpailukykyisempi kuin kappaletavarasta tehty 
omakotitalo. Syy tähän vertailuun juuri elementtitalopakettien suuri menekki ja 
kappaletavarasta tehtyjen talojen rakentamisen lasku. Tämän työn perusteella 
kappaletavarasta tehty talo on edelleen hyvin kilpailukykykyinen vaihtoehto 
elementtitalolle, toki siinä vaaditaan hiukan suurempaa panostusta henkilölle, 
jolle taloa rakennetaan. Aikataulullisesti elementtitalo on selvästi nopeampi tapa 
rakentaa, mutta tässä tapauksessa, jos oma aikataulu ei ole yhdestä 
kuukaudesta kiinni, sillä ei ole niin suurta roolia. 
Elementtitalopaketissa talotehdas hoitaa suurimman osan materiaaleista, jotka 
taloon tulevat, mutta toki asiakas itse voi vaikuttaa materiaalivalintoihin. 
Elementtitalotyömaalle joutuu kuitenkin talon rakentaja hommaamaan 
kirvesmiehet ja tekemään työt, joita talopakettiin ei kuulu.   
Eri rakennustapojen vertailu ei ole aivan yksinkertaista normaalille 
omakotirakentajalle, varsinkaan sellaiselle, joka ei ole perehtynyt 
rakentamiseen lainkaan. Elementtitalopaketin valitsevalle omantyön osuus jää 
vähemmälle, mutta sillä on myös pieni lisähintansa. Materiaalien suhteen suurin 
osa tavarasta tulee talopakettikaupassa valmiina ja ostajalle ei jää 
periaatteessa kuin perustusten ja pintamateriaalinen valinta talon sisällä.  
Kappaletavarasta tehdyn talon osalla omakotitaloa rakentavalle on hiukan 
suurempi mahdollisuus vaikuttaa talonsa ulkonäköön ja tilojen suunnitteluun. 
Toki rakennuksen muunneltavuus onnistuu talopaketissakin, mutta silloin myös 
hinta nousee. Kappaletavarasta tehdyssä talossa oman työn osuus kasvaa. 
Palkkojen laskentaankin löytyy hyviä ohjeita, ja jos sitä ei itse halua tehdä, voi 
käyttää apuna tilitoimistoja. Tällöin kustannukset hiukan nousevat. Materiaalien 
valintaan ja hintojen vertailuun joutuu tai kannattaa käyttää omaa aikaa ja 
pyytää tarjouksia paikallisilta sekä isoimmilta rautakaupoilta, kalustetehtailta ja 
ikkuna- sekä ovivalmistajilta. Tällöin pystyy hyvin vertailemaan hintoja ja 
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valitsemaan itselle sopivan vaihtoehdon. Varsinkin sisustusmateriaalien kanssa 
kannattaa olla tarkkana, koska hintahaitari on suuri näissä materiaaleissa. 
Työntekijöiden valinnoissa ei kannata suoraan tuijottaa heidän tuntipalkkaansa, 
koska ammattitaitoisten ja luotettavien kirvesmiesten ottaminen töihin maksaa 
itsensä varmasti takaisin jossakin vaiheessa, varsinkin jos rakentajalla itsellään 
ei ole paljon kokemusta rakennusalasta. Työmiesten kanssa kannattaa käydä 
keskusteluja, miten työvaiheet kannattaisi tehdä ja mikä olisi työn nopeuden 
kannalta edullisinta. Kannattaa keskustella myös siitä, mitä materiaaleja 
kannattaisi käyttää tietyssä vaiheissa. Mitä parempi yhteistyö on työmiesten 
kanssa, sitä paremmin ja nopeammin talo edistyy. 
Yksi iso asia, joka varmasti osaltaan on vaikuttanut kappaletavarasta tehtyjen 
talojen rakentamisen hiipumiseen, on rakentajan oman ammattitaidon 
puuttuminen ja tiukkevat rakennusmääräyset, eli toisin sanoen ei enää tiedetä, 
kuinka talo pitäisi rakentaa, varsinkin jos tekijä olisi itse talon tuleva asuja. Mutta 
myös sellaisten ammattitaitoisten kirvesmiesten, jotka osaavat rakentaa talon 
alusta loppuun kappaletavarasta, määrä on vähentynyt. 
Oma valintani taloa tehdessä olisi kappaletavarasta rakentaminen, sillä hyöty, 
mitä katson pakettitalon tuovan, ei ole omasta mielestäni niin merkittävä, että 
katsoisin siitä hyötyväni. Tähän toki vaikuttaa oma rakennusalaan 
suuntautuminen. Elementtitalopaketin valinta on kuitenkin monelle henkilölle 
järkevä vaihtoehto, kun haetaan suhteellisen helppoa omakotitalon 
rakentamista tapaa. 
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